

FICHE DE SUIVI DE PROJET

Intitulé du projet : Projet d'Intensification de l'Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT)
Acronyme : PIAIT
Site Web :
Durée du Projet : 5 ans
Date de Démarrage : 14 Novembre 2019
Date de Clôture Prévue : 31 Décembre 2024
Type du projet : Investissement et Assistance Technique
Maitre d'ouvrage : Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux (DGGREE)
Partenaires Tunisiens : DGPA, APIA, AVFA, CRDAs,CEPEX,...
Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement : Banque Mondiale (Prêt) et TVA à la charge de l'Etat.
Convention Cadre : UGO et APIA Gestion de la sous composante 2 de la composante 3
Objectif global du projet : Améliorer l'efficacité et la fiabilité du service d'irrigation et de drainage et de renforcer l'accès au marché pour les productions de ces Périmètres Publics Irrigués (PPI).
Composantes du projet : Composante 1: Modernisation institutionnelle qui consiste en la création d'une nouvelle entité de gestion de l'irrigation et l'appui aux économies d'eau, Composante 2 : Les travaux de réhabilitation et de modernisation Composante 3: Appui au développement agricole et à l'accès au marché. Sous-composante1 : Renforcement des capacités des producteurs et des organisations agricoles en lien avec le marché : <ul style="list-style-type: none">✓ Recherche-développement, innovation technologique, formation et vulgarisation,✓ Renforcement des capacités des organisations professionnelles et interprofessionnelles,

- ✓ Accompagnement des exploitants agricoles et des OP, sensibilisation aux opportunités d'investissement et suivi des investissements.

Sous-composante 2 : Développement de chaînes de valeur agricoles compétitives

- ✓ Task Force pour le Développement des Chaînes de Valeur,
- ✓ Mécanisme de dons à coûts partagés,
- ✓ Appui aux filières, recherche de débouchés et amélioration de la qualité des produits.

Zones d'intervention du projet : Les Périmètres Publics Irrigués dans les 4 gouvernorats suivants: Jendouba, Béja, Siliana et Bizerte.

Avancement et résultats : 10%

Composante 3 : Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour assurer l'assistance technique nécessaire pour l'élaboration des Plans de valorisation de chaque PPI et de l'appui à l'accès au marché (11 MD).

Activités programmées : Elaboration et signature de convention UGO et APIA pour la gestion de la sous composante 2 de la composante 3 (Gestion des dons à coûts partagés)